

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 285/2025

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 07/2025

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Empresa detentora da Ata solicitar o cancelamento (integral ou parcial).						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Durante a execução da Ata de Registro de Preços, no prazo de 12 meses, existe a possibilidade de a empresa detentora dos direitos de fornecimento solicitar o cancelamento da Ata.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Garantir que a execução da Ata de Registro de Preços esteja de acordo com as informações do Edital (tais como prazos de pagamento, prazos para pedidos etc.).				Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Negociação com a empresa para que os fornecimentos sejam mantidos.				Gestão do Contrato	

RISCO 02						
Empresa detentora da Ata solicitar o reequilíbrio de preços de um ou mais itens.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Durante a execução da Ata de Registro de Preços, no prazo de 12 meses, existe a possibilidade de a empresa detentora dos direitos de fornecimento solicitar o reequilíbrio de preços de um ou mais itens.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Efetuar pesquisas de mercado que comprovem a validade nos valores constantes na Ata de Registro de Preços.				Setor de compras e licitações	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Sendo os valores atuais comprovadamente superiores aos da Ata de Registro de Preços, aceitar o reequilíbrio de preços solicitado pela empresa.	Pró-reitoria administrativa

RISCO 03						
Empresa detentora da Ata deixar de fornecer os produtos solicitados.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Durante a execução da Ata de Registro de Preços, no prazo de 12 meses, existe a possibilidade de a empresa detentora dos direitos de fornecimento deixar de realizar uma ou mais entregas, sem aviso prévio.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Confirmar sempre com a empresa se as entregas estão dentro do cronograma estabelecido.			Gestão do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicação das sanções cabíveis para que a empresa não deixe de cumprir com suas obrigações novamente.			Pró-reitoria administrativa		

RISCO 04						
Empresa detentora da Ata fornecer produtos de baixa qualidade.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Durante a execução da Ata de Registro de Preços, no prazo de 12 meses, existe a possibilidade de a empresa detentora dos direitos de fornecimento entregar itens de baixa qualidade, não condizentes com os produtos ofertados.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Verificação da qualidade dos produtos a cada entrega efetuada.			Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		

1.	Aplicação das sanções cabíveis para que a empresa não volte a entregar produtos de baixa qualidade.	Pró-reitoria administrativa
----	---	-----------------------------

RESPONSÁVEIS	
Alfredo José Machado Neto	João Antonio Bianco