
 
 

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS  

Processo Administrativo nº 110/2024 

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 03/2024 

INTRODUÇÃO 

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar 
impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa 
execução do objeto contratado. 

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa 
de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e 
controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da 
contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. 

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para 
identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução 
pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos 

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais 
riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que 
corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele 
decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos 
resultados pretendidos com a solução de TIC. 

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos 
descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber: 

a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso 
da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada; 

b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais 
relacionados a cada risco identificado; 

c)  a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de 
ocorrência dos eventos relacionados a cada risco; 

d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos 
correspondentes aos riscos se concretizem; 

e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos 
procedimentos de contingência. 

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de 
impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no 
presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual 
ocorrência do risco apontado.  



 
 
 

2– IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste 
documento. 

RISCO 01 

Probabilidade: x Baixa  Média  Alta 

Impacto: x Baixa  Média  Alta 

Id Descrição do Risco 

1. Riscos de acidente do trabalho 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. 
Uso das diretrizes das Normas Regulamentadoras 

do MTE 
Gestor do contrato 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. 

Erros e omissões por parte dos diversos atores 

envolvidos na execução do processo de 

contratação 

Fiscal do contrato 

 

RISCO 02 

Probabilidade:  Baixa x Média  Alta 

Impacto:  Baixa x Média  Alta 

Id Descrição do Risco 

1. Entrega fora do prazo dos equipamentos  

Id Ação Preventiva Responsável 

1. 

Implementar leis que garantam o prazo de entrega 

dos equipamentos. 

Fiscalização de um responsável técnico do 

Uni-FACEF.  

Setor de compras 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. 

Erros e omissões por parte dos diversos atores 

envolvidos na execução do processo de 

contratação. 

Setor Jurídico 

 

 



 
RISCO 03 

Probabilidade:  Baixa x Média  Alta 

Impacto:  Baixa x Média  Alta 

Id Descrição do Risco 

1. Defeitos e mal funcionamento dos equipamentos  

Id Ação Preventiva Responsável 

1. 

Implementar leis e exigir cumprimento Normas 

Brasileiras que garantam o funcionamento 

adequado dos equipamentos. Exigência de 

garantia do equipamentos. 

Fiscalização de um responsável técnico do 

Uni-FACEF.  

Setor de engenharia do 

Uni-FACEF 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. 

Minimizar erros e omissões por parte dos diversos 

atores envolvidos na execução do processo de 

contratação. 

Pró-reitoria de administação 

RESPONSÁVEIS 
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