
ITEM DESCRIÇÃO DURAÇÃO 

(dias)
PREÇO (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 360 121.851,03 60.379,68 5.588,30 5.588,30 5.588,30 5.588,30 5.588,30 5.588,30 5.588,30 5.588,30 5.588,30 5.588,30 5.588,30

2 MOVIMENTO DE TERRA 60 27.622,52 13.811,26 13.811,26

3 INFRA-ESTRUTURA 60 756.881,51 378.440,75 378.440,75

4 SUPER-ESTRUTURA 120 3.636.848,76 519.549,82 1.039.099,65 1.039.099,65 1.039.099,65

5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 150 610.471,24 122.094,25 122.094,25 122.094,25 122.094,25 122.094,25

6 ESQUADRIAS METÁLICAS 180 619.405,35 123.881,07 123.881,07 123.881,07 123.881,07 61.940,54 61.940,54

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA 150 77.098,38 15.419,68 15.419,68 15.419,68 15.419,68 15.419,68

8 VIDROS 90 204.752,72 68250,91 68250,91 68250,91

9 COBERTURA 90 245.841,50 81.947,17 81.947,17 81.947,17

10 REVESTIMENTO DE FORRO 120 216.822,49 54.205,62 54.205,62 54.205,62 54.205,62

11 REVESTIMENTO DE PAREDES 180 369.648,54 36.964,85 73.929,71 73.929,71 73.929,71 73.929,71 36.964,85

12 IMPERMEABILIZAÇÕES 90 33.326,43 11.108,81 11.108,81 11.108,81

13 PISOS 150 436.251,75 87.250,35 87.250,35 87.250,35 87.250,35 87.250,35

14 PINTURA 120 274.908,69 39.272,67 78.545,34 78.545,34 78.545,34

15 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 120 106.143,93 26.535,98 26.535,98 26.535,98 26.535,98

16 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 210 98.806,73 14.115,25 14.115,25 14.115,25 14.115,25 14.115,25 14.115,25 14.115,25

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 210 448.415,62 64.059,37 64.059,37 64.059,37 64.059,37 64.059,37 64.059,37 64.059,37

18 AR CONDICIONADO 150 834.313,66 166862,73 166862,73 166862,73 166862,73 166862,73

19 ILUMINAÇÃO 90 50.513,34 16837,78 16837,78 16837,78

20 PAISAGISMO 30 3.316,48 3.316,48

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 150 144.820,28 48.273,43 48.273,43 48.273,43

TOTAL DO MÊS R$ 9.318.060,96 74.190,94 397.840,32 903.578,88 1.044.687,95 1.180.897,45 1.487.749,91 588.285,15 835.889,48 872.574,70 792.923,79 755.958,94 383.483,44

TOTAL ACUMULADO R$ 74.190,94 472.031,26 1.375.610,14 2.420.298,09 3.601.195,54 5.088.945,45 5.677.230,60 6.513.120,08 7.385.694,78 8.178.618,58 8.934.577,52 9.318.060,96

TOTAL DO MÊS % 0,80 4,27 9,70 11,21 12,67 15,97 6,31 8,97 9,36 8,51 8,11 4,12

TOTAL ACUMULADO % 0,80 5,07 14,76 25,97 38,65 54,61 60,93 69,90 79,26 87,77 95,88 100,00

ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO

LOCAL : Av.  Dr. Ismael Alonso Y Alonso

Data:

UNI-FACEF
Cronograma Financeiro 

OBRA : ANEXO DA UNIDADE II
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